

Zápis č.8

ze schůze výboru Společenství Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10

Dne: 5.3.2014

Přítomni: Vladimír Zasadil, Hana Nekolová, V. Kubásek, Karel Hošek, Jiří Železný, Libor Bulant

Omluveni:

Výbor je usnášeníschopný.

KK : Ivo Novák, Věra Lukášová, Hana Konopásková

Hosté: -

Program: **1. Zahájení**
2. Havárie a běžná údržba
3. Plán oprav
4. Pohoda a bezpečnost bydlení
6. Různé

1.Zahájení (V.Zasadil)

a) **Shromáždění vlastníků bude 5.6. 2014.**

b) **Domovní schůze:** 12.5. Uzbecká
19.5. Moskevská
26.5. Vršovická

K tomu zpracovat a zajistit:

- zprávu o výsledcích činnosti domovní služby a ostrahy, vyhodnocení bezpečnostní situace, návrhy, nabídky a doporučení pro instalaci a provoz kamerového systému – **Splněno, k posouzení členům výboru a KK do 16.2. Souhrnné stanovisko ke zprávě, návrh opatření K.Hošek – do 28.2.- zpracováno, pracovní skupina K. Hošek, L. Bulant a I. Novák (KK) připraví podklad pro rozhodnutí ve věci zřízení kamerového systému – do 15 dubna 2014.**
- zprávu o výsledcích pronájmu společných částí domu k 31.12.2013. ve struktuře smluvní zajištění, inkaso příjmů a jejich rozdělení jednotlivým vlastníkům. (L.Bulant – **do 15.3..**)
- vyhodnocení jarního průzkumu (ankety) spokojenosti vlastníků (V.Zasadil, H.Nekolová – **do 15.3**)
- zprávu o činnosti SF, plnění mandátní smlouvy, doporučení a návrhy (Ing. Jelínek – **do 15.3.**)
- zprávu o plnění Plánu oprav k 31.12.2013 s výhledem na rok 2014 (V.Zasadil – **do 15.3.**)
- rozpis, evidenci a výplatu podílů jednotlivým vlastníkům provede do 30.6. SF First s uvážením zápočtů oproti výsledkům vyúčtování záloh za služby.

Agendu k 1.1.2014 předat SF First (L.Bulant)

- návrh Plánu oprav na léta 2014-17 s výhledem do r.2022 (V.Zasadil – **do 30.3.**)
- zprávu o hospodaření SVJ za rok 2013 (H. Nekolová **do 15.4.**)
- vyúčtování a rozúčtování nákladů na služby za r.2013 (SF First - **do 30.4.**)
- zprávu o činnosti výboru za rok 2013 (V.Zasadil – **do 30.4.**)
- zprávu o stavu pohledávek a závazků SVJ k 31.3.2014 (H.Nekolová – **do 30.4.**)
- organizační zajištění domovních schůzí a shromáždění - pozvánky, jednací místnost, distribuce materiálů k projednání... (K. Hošek)

- návrh první části změn stanov SVJ s ohledem na NOZ (nový občanský zákoník) – (V.Zasadil, K.Hošek, L.Bulant – do 31.3.2014
- fotogalerie výsledků údržby a plánu oprav – na vrumo.cz a pro domovní schůze – (V.Kubásek do 30.3.)

c) Kontrola

Dle zápisu KK č. 9/2013 provede kontrolní komise SVJ plánovanou kontrolu v oblastech

1. **Vyplácení výnosů z pronájmu SČD (reklamy, antény) vlastníkům za r.1212.**
Datum kontroly 29.1.2014. Za výbor SVJ zajistí L.Bulant *(po dohodě i r. 2013, termín do 27.3.)*
2. **Inventarizace k 31.12.2013 (po dohodě rozšířeno o inventarizace závazků a pohledávek)**
Datum kontroly 26.2.2014. Za výbor SVJ zajistí K.Hošek, H.Nekolová
3. **Došlé faktury za 10 – 12/2013**
Datum kontroly 27.3.2014. Za výbor SVJ zajistí H.Nekolová
4. **Finanční plnění plánu oprav**
Datum kontroly 30.4.2014. Za výbor SVJ zajistí V.Zasadil + vedoucí úkolů

2. Havárie a běžná údržba

2.11. Požární vybavení

- a) *Vyžádat provedení defektace od fy ITOP (p.Pomazal) a cenovou nabídku opravy poškozených částí požárního vodovodu v garážích (V.Kubásek, na základě výsledků právního stanoviska.)*
- b) *likvidace nákladů z pojištění domu je principiálně možná (doložil K.Hošek)*
- c) *Vyžádat právní stanovisko k otázce, zda požární vodovod v prostoru garáží je společná část domů, nebo nikoli – 29.1 osloven JUDr. Pavlok, CSc, text dán na vědomí členům výboru a KK. Dosud bez odezvy.*

3. Plán oprav

3.2. Výměna stávajících oken za plastová (úkol č. 20 PO - V. Zasadil, L. Bulant, V. Lukášová)

- b) *Byty ve vlastnictví ÚMČ 10 budou postupně zpřístupněny k provedení výměny oken - Zajistí Tommi, p. Kořený*
- c) *Kontrolní dny probíhají každý pátek od 9.00 v kanceláři SVJ. 1.KD proběhl 31.1.2014, SVJ je zastoupeno SDI p.Čapkem, členem výboru J.Železným a členkou KK V.Lukášovou, kteří budou podávat informace na schůzích výboru.*
- d) *Harmonogram pro Vršovickou byl vydán (PKS – p.Havlíček)*
- e) *Rozhodnutí o barvě meziokenních vložek na Vr – žlutá Oregon 4*
- f) *Refundace euro oken je možná jen na základě prováděcí směrnice, schválené shromážděním vlastníků. Touto směrnicí se bude realizovat rozhodnutí shromáždění vlastníků z 6.6.2013.*
- g) *Do SD zapisovat č. bytů, ve kterých byla, částečně byla anebo nebyla provedena výměna oken (s uvedením důvodů - podklad pro následnou fakturaci, refundace, nebo reklamace vlastníků)*

Další postup:

- realizace proběhne v období 1.2 – 30. 4. 2014 dle harmonogramu PKS Okna – dán na vědomí vlastníkům
- k dořešení – pí Suchánková (1464), pí Kubejová(1463)

3.3. Úprava vstupních prostor domů Uzb, Mo (úkol č.12 Plánu oprav)

- Výbor vzal na vědomí návrh, že v ONP je ponecháme v původním. „průmyslovém designu“.
- Výbor vzal na vědomí, že alternativně bude zpracován návrh (V.Kubásek, V.Zasadil – do 30.3.).
- Studie Ateliéru Vyšehrad byla dána vlastníkům na vědomí a k vyjádření na www.vrumo.cz (L.Bulant – 31.1.2014)
- Stavební povolení není nutné, stačí ohlášení s vyjádřením dotčených orgánů (L.Bulant.)
- Zajistit vypracování prováděcí projektové dokumentace (L.Bulant, do 30.4.2014)

3.4. Oprava oken na únikovém schodišti (úkol č. 19 Plánu oprav – V.Zasadil, V.Kubásek)

a) Vypsát VŘ na opravu oken na únikovém schodišti (po zpracování technické dokumentace – Ing.Rieger – do 28.2. - urgovat).

b) Vypsát VŘ na výměnu oken u hlavního schodiště na Uzb a Mo.

(po zpracování projektu - Ing Rieger – do 28.2 - urgovat).

k rozpracovanému projektu proběhla 20.2. v 17.30 technická rada (ing. Rieger, V.Zasadil, V.Kubásek, L.Bulant) – záznam založen, dán na vědomí členům výboru a KK.

Po seznámení s předběžným návrhem, který byl prezentován na tech. radě dne 20.02.2014, zápisem proběhlé schůzky má L. Bulant výhrady k technologii provedení a rozsahu opravy na únikovém schodišti, kterým byl Ing. Rieger pověřen. Výboru předložil k hlasování tento návrh:

S ohledem na zvýšené zatížení oken na únikovém schodišti - pavlány, pro zamezení zhoršování technického stavu navrhuje rozšíření rozsahu rekonstrukce oken na únikovém schodišti o okna na únikové cestě - pavlány. Návrh přijat hlasováním 3-1-2.

3.5. Rekonstrukce terasy a průjezdu (úkol č.17 Plánu oprav – V.Zasadil, J.Železný)

Dokončit etapově zpracování pasportizace vad a sanačních projektů po částech a etapách na zbytek teras (Ingutis - 1.pol.2014), otevřít VŘ na realizaci sanačních projektů (2Q 2014) a zahájit realizaci (2.pol.2014)

1. Struktura úkolu

- 1.1. Terasy nad garážemi
- 1.2. Průjezd
- 1.3. Terasy nad vchody a NP Vršovická

1. Pracovní etapy

- 1.1. Geodetické zaměření objektů SVJ (generelní, nebo jen dotčených částí – dle nabídky). Předány kontakty – **vyžádat nabídku (zápis č. 7)**
- 1.2. Pasportizace vad společných částí ad 1) – hotovo terasy nad garážemi (zpráva z r.2013), nove 17.2.14 a násl sejmuto terasy okolo Vr a průjezd. **J.Železný zajistil požadované podklady ze stavebně technické dokumentace domů, požadované jako podklady pro vypracování zprávy o výsledcích pasportizace vad**
- 1.3. Sanační = prováděcí projekty = zadání pro VŘ
- 1.4. VŘ na realizaci prováděcích projektů
- 1.5. Realizace

Zaměření bude zpracováno v elektronické podobě, bude navázáno do pražské souřadnicové sítě a univerzálně využitelné v budoucnosti

Projekty budou zpracovány v elektronické podobě (autocad, otevřený formát s možností pozdějších doplňků a změn, příp. pdf), dodány na CD.

Cenové nabídky bude Ingutis předkládat postupně v rozsahu dle struktury úkolu a pracovních etap.

Postup práce bude vycházet z priorit SVJ jakožto zadavatele

4. Pohoda, bezpečnost a náklady bydlení

4.1.2. Bezobslužný provoz EPS s napojením na PCO (V. Kubásek, L. Bulant).

*na základě našeho jednání a předpokládaného rozsahu prací nabízí KRASO požárně technický servis s.r.o. Ing Kratochvíl zpracování Požárně bezpečnostního řešení s nutností zhotovení grafické části projektové dokumentace podle předložených podkladů za částku do 130.000,- Kč + DPH.. Výsledkem by bylo Požárně bezpečnostní řešení, textová část a grafická část v ve formátu *.dwg pro stávající stav, upozornění na nedostatky a návrhy na jejich řešení. Součástí práce je také přehodnocení únikových cest a případné úpravy. Nabídka přijata hlasováním 5-0-0. Vyžádat harmonogram řešení úkolu*

4.1.3. Odkoupení vrátnice od MČ P10. (Zasadil, Hošek)

Nájemní smlouva je podepsána s platností od 1.3.2014, založena v archivu SVJ. Budoucí kupní smlouva bude předložena ke schválení shromáždění vlastníků.

Zpracovat přihlášku do veřejné soutěže (K.Hošek)

4.4. Výtahy (V. Zasadil)

b) V součinnosti s OTIS zajistit provedení inspekčních prohlídek státním technickým dozorem. Do 30. 6. 2014

4.5. Větrání

4.5.1. Domy 1461,2 v partii s centrálními ventilátory

a) Posoudit možnost zástavby rotačních hlavíc s ohledem na budoucí opravu střední části střechy (J.Železný, p. Kopecký – do 16.2.)

b) Centrálních ventilátorů ve střední části střechy nejsou mechanicky poškozené a jsou zapojené. Do jejich zástrček však nepřichází proud. Zkontrolovat řídicí a silový okruh ventilátorů

4.5.2. Dům 1464, byt pí Jánské

a) Pí Jánská s ohledem na svůj zdravotní stav a doporučení lékaře žádá o zlepšení standardu větrání v jejím bytě.

a) Návrh opatření včetně experimentální instalace technických doplňků provede fa Raul s.r.o./AS Minar (do 16.2.) – nesplněno

b) AS Minar doporučila dva možné dodavatele (včetně instalace) ovladatelných uzavíracích prvků do digestoře a do koupelny.

c) Pí Jánská opakovaně předala lékařské doporučení a svůj návrh na řešení – montáž centrálního, automaticky řízené větrání DCV

4.6. Vchodové dveře (V. Kubásek)

Opravit poškození dveří na Mo a Vr

a) Dveře nejdou otevřít

b) Uřezané přívody k elektromagnetu

4.7. Reklamace nákladů na topení (V. Zasadil, H. Nekolová).

Dne 3.3. pokračovalo jednání na Pražské teplárenské ve věci reklamace fakturovaných nákladů na topení za rok 2012 a 2013. Došlo k nesprávné fakturaci nákladů od PraTe v důsledku toho, že v jejich fakturačním systému byla vzájemně zaměněna měřidla VP Moskevské a Uzbecké. Navíc do srpna 2013 docházelo k úniku tepla ze zkorodované přípojky Uzb-Vr v majetku PraTe. Do 20.3. předloží Pra Te

k posouzení návrh řešení roku 2012 a přepracuje fakturaci za rok 2013, protože výměnu zkorodovaného potrubí provedla a nesprávné přiřazení měřidel odběrním místům napravila až v 8/2013.

6. Různé

6.1. ÚMČ P 10, ŠU,PU (K. Hošek)

b) Aktualizace zápisu SVJ v rejstříku – návrh podán, řízení neukončeno, návrh opakovaně vrácen. ŠU v řešení: Paní Charvátová úraz, P.Perlinger – návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. SVJ bude zastupovat JUDr. Šmídová

6.6. Periodická revize elektro SČD, nouzového osvětlení, hromosvodů (V.Kubásek)

*nabídka od p.Fojtíka – revize elektro a hromosvodů za 86 220 Kč vč. DPH. P.Tůma dodal nabídku za 99 500 Kč+ DPH, Pohovorem byla prověřena způsobilost obou soutěžitelů (Tůma, Fojtík) . **Nabídka od dalších dvou firem, autorizovaných PRE, dosud nedošla.***

Stávající protokoly, které jsou k dispozici (jen Moskevská) v jednom výtisku předány SF First. (Ing.Součková)

6.8. Reklama fy PROFI-CZ (L.Bulant)

*Výbor trvá na ceně pronájmu ploch 200 Kč/m2, jako u ostatních pronajimatelů. Profi-cz (p.Fidler) jednání protahuje a dává neakceptovatelné návrhy. **Právní poradna SMBD nedala uchopitelné doporučení. Další postup v součinnosti s JUDr. Hejmanem.***

6.9. osvětlení na chodbách u výtahů – Mo. Uzb. (V.Kubásek)

*výměna stávající světelných těles za stále svítící 4 ks 7W LED světla. Nabídka 10 800+DPH od V+CH výborem přijata. **Na Uzb hotovo, hotovo i na Mo.***

6.10. Smlouva o součinnosti SVJ a MČ P10 (V.Zasadil, K.Hošek)

*Vypracován 2. protinávrh SVJ – 31.1. předán e-mailem Mgr. Eksteinovi. **Zatím bez odezvy – opakovaně prověřit – K.Hošek***

6.11. Doplnění chybějících dveří Uzb (V.Kubásek)

Hotovo. Dodavatelem bylo doloženo prohlášení o výrobku, včetně protipožární certifikace.

6.12. Dodání a oprava poškozených schránek (V.Kubásek)

Hotovo

6.13. Vršovická – vyčnívající úhelníky nad terasou (J.Železný)

*Ohrožují lidi na pochozí terase – **PKS okna dodá chybějící elementy. Jejich montáž a opravu kotvení stávajících dílů je nutno zajistit u jiného dodavatele – patrně horolezeckým způsobem***

6.14. Skříň Telefonica O2 v 0NP Uzb (V.Kubásek)

*Opravit nákladem do 10 tis. Kč (bez DPH). Klíče uložit na vrátnici. **Realizace v 11. Týdnu***

6.15. Vystoupení za SMBD.

*S ohledem na to, že členství v SMBD není efektivní a nepřineslo dosud našemu SVJ žádný významný užitek bylo navrženo ze SMBD (Sdružení bytových družstev a SVJ) vystoupit a roční příspěvek ve výši 15 000 Kč nadále neplatit – **schváleno hlasováním 6-0-0.***

Zapsal: K. Hošek

Za správnost : V.Zasadil